



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a trotuarului pe str. Vasile Alecsandri (de la str. Marinescu pina la str-la.
Vasile Alecsandri nr. 2)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		...	Anul (n)	
		Luna				
		03	04		...	n
1.	Lucrari de demontare	01.03.2026- 15.03.2026 15 zile				
2.	Lucrari de pavare a trotuarului: Pozitia 10-16	16.03.2026- 29.03.2026 14 zile				
3.	Lucrari de pavare a trotuarului: Pozitia 17-24	30.03.2026	21.04.2026 31 zile			

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____