

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**a Lucrări de pregătire a terenului și semănare a gazonului pe spațiul din str. Mihail Sadoveanu**

[ocds-b3wdp1-MD-1688476332216](#)

Nr. d/o	Denumire lucrări	Anul 2022					
		1-5 zi	5-10 zi	11-15 zi	16-20 zi	21-25 zi	
1.	Organizare de șantier	■					
2.	Lucrări de degajare a terenului de corpuri straine	■					
3.	Lucrari de terasament		■				
4	Lucrari de pregatire pentru inerbare			■			
5	Inerbare				■		
5	Darea in exploatare						■

Termen de execuție: 25 zile lucrătoare (din momentul înregistrării contractului)

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **GROSU IURIE**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„BENESTAR TRADE„SRL**