

Proiect: Îmbunătățirea eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET)

Nr. împrumut: 8451-MD

## Contract nr. 8451-C1.9

între

**Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii**

**(UCIPE)**

(Beneficiar)

și

**Asocierea SC „Turboenergy Power” SRL,**

**„Eligibil-Con” SRL și „Aquaterm” SRL**

(Contractant)

pentru

***Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 pînă la CT-306/4 din b-l Renașterii Naționale și de la CT-106 pînă la CT 109 (MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău***

Chișinău

# Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 12 iunie 2017, între **Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE)** (denumită în continuare "Beneficiar" care acționează în numele „Termoelectrica” S.A. - "Beneficiar final"), pe de o parte, și **Asocierea SC „Turboenergy Power” SRL, „Eligibil-Con” SRL și „Aquaterm” SRL** (denumit în continuare "Contractant"), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Beneficiarul dorește ca Lucrările denumite în Contractul Nr. 8451-C1.9 „Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-1 Renașterii Naționale și de la CT-106 până la CT 109 (MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău” să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

Beneficiarul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
  - (a) Acordul Contractual,
  - (b) Scrisoarea de acceptare (Anexa A),
  - (c) Oferta Contractantului (Anexa B),
  - (d) Condiții Speciale ale Contractului (Anexa C),
  - (e) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexa (Anexa D),
  - (f) Specificații (Anexa E),
  - (g) Desene (Anexa F),
  - (h) Lista cantităților de lucrări (Anexa G),
  - (i) Procesul Verbal la semnarea Contractului nr. 8451-C1.9 (Anexa H)
  - (j) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.
3. În luarea în considerare a plăților care trebuie efectuate de către Beneficiar Contractantului, Contractantul convine cu Beneficiarul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

**Valoarea Totală a Contractului** este de **21,168,088.47 MDL** (*douăzeci și unu milioane o sută șaiszeci și opt mii optzeci și opt lei 47 bani*), sau o altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu clauzele contractului la momentul și în modul prevăzut de contract.



DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

**Semnat de, pentru și în numele Beneficiarului:**



Aurelia SAMSON

Directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în  
domeniul Energeticii

în prezența:


Viceministru Ministerul Economiei



Vitalie IURCU



în prezența:

Directorul General „Termoelectrica” S.A.




Veaceslav ENI

**Semnat de, pentru și în numele Contractantului:**



în prezența:



Victor Slivinski



TO:

**Dnei SAMSON Aurelia – Director UCIPE**

FROM:

**TURBOENERGY POWER SRL**

COMPANY:

**Unitatea Consolidată pentru Implementarea  
și Monitorizarea Proiectelor în domeniul  
Energeticii (UCIPE)**

DATE/NO.REF.

**№ 128 din 09 februarie 2018**

TEL/FAX NUMBER:

**0(22) 496 790**

TOTAL NO.OF PAGES:

**1**

**Ref. Contract nr. 8451-C1.9: Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-1  
Renașterii Naționale și de la CT-106 până la CT 109 (MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău**



***Stimata doamna Samson Aureliana,***

Prin prezenta, expediem în atenția Dvs, actul de executare a lucrărilor nr.5, final și factura invoice nr.5 conform contractului nr. 8451-C1.9: Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-1 Renașterii Naționale și de la CT-106 până la CT 109 (MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău.

Cu considerație,

**Coordonator proiecte**

**SCAI Ion**



Proiect: Îmbunătățirea eficienței SACET

Contract nr. 8451-C1.9: Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-1 Renașterii Naționale și de la CT-106 pînă la CT 109 (MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău

Factura Nr. 5 din 08 februarie 2018

Cheltuieli și rețineri pe actul nr. 5 din 10 noiembrie 2017

Date despre implementarea proiectului la Contractul Nr. 8451-C1.9	
Cost total:	21,559,617.50
Procentul de executare	100%

Cheltuieli și rețineri	Executat pe actele precedente, MDL	Executat pe actul prezent, MDL	Executat cumulativ, MDL	
<b>Costul lucrărilor executate, total</b>	<b>20,972,904.83</b>	<b>586,712.67</b>	<b>21,559,617.50</b>	
<b>Rețineri:</b>				
Reținut conform pct. 46 CGC	5%	1,048,645.25	29,335.63	1,077,980.88
Alte rețineri				
<b>Total reținut:</b>	<b>1,048,645.25</b>	<b>29,335.63</b>	<b>1,077,980.88</b>	
<b>Spre plată:</b>	<b>19,924,259.58</b>	<b>557,377.04</b>	<b>20,481,636.62</b>	

Angajator / Beneficiar final:

UCIPE (denumita in continuare "Beneficiar" care actioneaza in numele Termoelectrica SA - "Beneficiar final")

Contractant:

Asocierea Turboenergy Power SRL, Eligibil-Con SRL și Aquaterm SRL

Date bancare:

Cod fiscal: 1007607001228  
Banca: BC " Moldova – Agroindbank " SA fil.1  
SWIFT: AGRNMD2X885  
IBAN: MD11AG000000022512082521


Reprezentantul autorizat al Asocierii Turboenergy Power SRL, Eligibil-Con SRL și Aquaterm SRL

Ion Scai

Project Manager:

Tudor Radilov

Radilov



TOTAL VIII - ELEMENTE DE CONSTRUCTII					52,500.87	52,473.74		52,473.74		0.00		52,473.74	100	
<b>IX. LUCRARI LA REțele DE AUTOMATIZARE EXTERIOARE (Procurare și montare)</b>														
294	Cutie cu cleme pentru cabluri și conductoare, secțiune pînă 6 mm <sup>2</sup> , montată pe construcție pe perete sau coloană, cantitate cleme: 10, A-2-02(6715)	buc	4.00	4.00	348.22	1,392.88	1,392.88	4.00	1,392.88	0.00	0.00	4.00	1,392.88	100
295	Cutie cu cleme pentru cabluri și conductoare, secțiune pînă 6 mm <sup>2</sup> , montată pe construcție pe perete sau coloană, cantitate cleme: 10, A-2-03(6725)	buc	8.00	8.00	543.22	4,345.76	4,345.76	8.00	4,345.76	0.00	0.00	8.00	4,345.76	100
296	Conductori de legare la pămînt: priză de pămînt, orizontală, din oțel rotund, diametru 12 mm A-2-01 (6711)	buc	10.00	10.00	150.71	1,507.10	1,507.10	10.00	1,507.10	0.00	0.00	10.00	1,507.10	100
297	Cablu pînă la 35 kV, pozat pe fundul canalului fără fixări, masă 1 m pînă la: 1 kg A-2-11	100 m	0.20	0.20	9,949.50	1,989.90	1,989.90	0.20	1,989.90	0.00	0.00	0.20	1,989.90	100
298	Cablu pînă la 35 kV, pozat pe fundul canalului fără fixări, masă 1 m pînă la: 1 kg A-2-10	100 m	0.60	0.60	8,949.50	5,369.70	5,369.70	0.60	5,369.70	0.00	0.00	0.60	5,369.70	100
299	Cablu pînă la 35 kV, pozat pe fundul canalului fără fixări, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
300	Cap terminal cu manșă termocontractabilă din polietilenă pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din hirtic, tensiune pînă la 1 kV, secțiunea unui conductor, pînă la: 35 mm <sup>2</sup> , A-2-07	buc	2.00	2.00	106.44	212.88	212.88	2.00	212.88	0.00	0.00	2.00	212.88	100
<b>TOTAL IX - LUCRARI LA REțele DE AUTOMATIZARE EXTERIOARE</b>					<b>14,818.22</b>	<b>14,818.22</b>		<b>14,818.22</b>		<b>0.00</b>		<b>14,818.22</b>	<b>100</b>	
<b>Subtotal STR. GH. ASACHI (poz. V, VI, VII, VIII, IX)</b>					<b>6,820,537.79</b>	<b>6,752,592.72</b>		<b>6,752,592.72</b>		<b>0.00</b>		<b>6,752,592.72</b>	<b>100</b>	
<b>Subtotal (b-1) RENESTERII NATIONALE+GH.ASACHI</b>					<b>21,168,088.47</b>	<b>20,733,794.46</b>		<b>20,972,904.83</b>		<b>-239,110.37</b>		<b>20,733,794.46</b>	<b>100</b>	
<b>Elemente adiționale</b>														
	Elemente noi de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) J123-8	buc	0.00	23.00	6,884.62	0.00	158,346.26	0.00	0.00	23.00	158,346.26	23.00	158,346.26	100
	Elemente noi de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) J16-8	buc	0.00	14.00	4,530.77	0.00	63,430.78	0.00	0.00	14.00	63,430.78	14.00	63,430.78	100
<b>TOTAL LUCRARI EXECUTATE</b>					<b>21,168,088.47</b>	<b>20,955,571.50</b>		<b>20,972,904.83</b>		<b>-17,333.33</b>		<b>20,955,571.50</b>	<b>100</b>	
<b>Material transmis la depozit Termoelectrica</b>														
	Robinet cu sferic din otel sub sudura in complet cu reductor PN25 d=500mm	buc	0.00	2.00	302,023.00	0.00	604,046.00	0.00	0.00	2.00	604,046.00	2.00	604,046.00	100
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>21,168,088.47</b>	<b>21,559,617.50</b>		<b>20,972,904.83</b>		<b>586,712.67</b>		<b>21,559,617.50</b>	<b>100</b>	

Angajator / Beneficiar:

UCIPE (denumita in continuare "Beneficiar" care actioneaza in numele Termoelectrica SA - "Beneficiar final")

Manager de proiect:  
Veaceslav Hamitchi

Supraveghetor tehnic:  
Iulian Tovarnitchi

Termoelectrica SA  
Veaceslav Eni


Andrei Virlean

Contractor:

Asocierea Turboenergy Power SRL, Eligibil-Con SRL și Aquaterm SRL

Reprezentantul autorizat al Asocierii Turboenergy Power SRL, Eligibil-Con SRL și Aquaterm SRL

Ion Scaii



Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page, including 'Gaur M. Gaur' and 'Viziom'.