

OFERTANT
„ST LUX INTERN,, SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“ ”

Lucrari de reparatie curenta,sala de producer,intrarea din spate in cantina, parapet.
Parapet acoperis ”,

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrurilor	20 zile Începerea lucrărilor în decurs de 3 zile de la semnarea contractului.
		01.08.26 - 20.08.2026
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Data : 22/iulie / 2026

Stoianov Alexandr, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele
„ST LUX INTERN ” S.R.L.

(semnătura autorizată)