

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Proiectarea, procurarea și instalarea a patru centrale fotovoltaice cu o capacitate de 10 kW fiecare
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026			
		Sapt.2/ august	Sapt.3/ august	Sapt.4/ august	Sapt.1/ septembrie
1.	Organizare de șantier				
2.	Amenajarea Zonei de lucru* Categoriza de lucrări: • Marcarea Zonei • Constructia/Instalare Carcasa • Imprejmuire Obiect cu gard conform cerintelor.				
3.	Instalarea Panourilor Fotovoltaice si Echipamentul electric* Categoriza de lucrări: • Montarea Panourilor Fotovoltaice conf.Proiectului • Instalarea/Trasarea echipamentului electric • Conectarea si Testarea Echipamentului Electric.				
...	Dare in Exploatare si Predarea Centralelor Fotovoltaice Beneficiarului* Categoriza de lucrări: • Masuratori de Laborator • Declaratii Electrician Autorizat • Coordonari - Conectare si Contracte cu Furnizorul				

*Toate lucrarile sunt programate pentru cele patru centrale fotovoltaice in același timp

Semnat: _____

Nume: Crigan Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Alternative Energy Resources SRL