

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Reparația trotuarului la I.P.L.T.,Alexandr Pușkin”din or. Dondușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	--	--	--				
2	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic				--			
3	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre				--			
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km					--		
5	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)					--	--	
6	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm					--	--	
7	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat						--	--

Termen de executie: **06.07.2026-21.08.2026**

Data completării **22.06.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**