

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Laboratorului clinic diagnostic (laborator bacteriologic) conform necesităților IMSP SCTO
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025										
		Termenul de executie: 45 zile de la inceperea lucrarilor										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Iulie 2025	August 2025	Septembrie 2025								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-	-----	----								
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-	-----	----								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice		-----	----								
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare		-----	----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”