

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)
		Luna IUNIE			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina				
2.	Obiect nr.1 Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)
		Luna IULIE			
		1	2	3	4
1.	Obiect nr.1 Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)
		Luna AUGUST			
		1	2	3	4
1.	Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)
		Luna SEPTEMBRIE			
		1	2	3	4
1.	Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)
		Luna OCTOMBRIE			
		1	2	3	4
1.	Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)
		Luna NOIEMBRIE			
		1	2	3	4
1.	Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina				

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**
 Nume: **Cucerenco Anatolie**
 Funcția în cadrul firmei: **Director general**
 Denumirea firmei **SRL „Amon-Trade”**