

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lotul nr. 2 - LUCRARI DE REPARATIE

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																						
	30 zile												60 zile																										
Lucrari de reparatie																																							
Diverse lucrari																																							

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile după semnarea contractului și vor dura **60 zile**

Data completării **25/05/2025**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**