

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de plantare a arborilor cu balot, a arbuștilor și florilor multianuale în sectorul Botanica
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	31.03.2025			
2.	Lucrări de plantare a arborilor cu balot, a arbuștilor și florilor multianuale în sectorul Botanica Lotul 1, Lotul 2	-	01.04.2025	-	-
3.	Finisare lucrărilor	-	-	30.05.2025	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 19.03.2025

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**