

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		20 zile			
		5	10	15	20
1.	Organizare de șantier				
2.	1. Depozitarea petrisului				
3.	2. Lucrari de terasament				
4.	3. Asazarea inbracamintei de petris.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**