

FORMULARUL F3.5**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Reparatie capitala a blocurilor sanitare I.P. LT Marcu Tarlev
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Organizare de șantier
		Zile lucrate
1	Общестроительные и санитарные работы Демонтажные работы	1 zi
2	Оконные и дверные блоки, перегородки	2 zile
3	Потолки	3 zile
4	Стены	5 zile
5	Полы	5 zile
6	Внутренняя канализация	3 zile
7	Внутренний водопровод, Вентиляция	5 zile
8	Электро монтажные работы	1 zi