

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de confecționare și instalare a porții și gardului la intrarea în instituție
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Termenul de executie: 1 luni dupa semnarea actului de deschidere a lucrarilor.			
		1	2	3	
1	Organizare de șantier	Noiembrie 2022			
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----			
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----			

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”