

**Graficul**

**de executie a lucrarilor de renovare a unitatii sanitare (WC) la tabara de odihna pentru copii "La Dumbrava"  
SRL "Polimer"**

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2021											
		1 luna				2 luni				3 luni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demolari	■	■										
2	Lucrari de constructii -montaj			■	■	■	■	■	■	■			
3	Lucrari de finisare a peretilor							■	■	■	■	■	■
4	Pardosele							■	■	■	■	■	■
5	Timplarie							■	■	■			
6	Fatada							■	■	■			

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco