

Anexa 10

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrari de termoizolare a fatadei-reparatie capitala a caminului nr.1, str. B. Voievod 8/3 mun. Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
			Organizarea de santier										
1	Lucrari de reparatie												
Total (87 zile) respectiv pina la data de 27.08.25													

Semnat:22.04.25

Nume:

Secieru Oleg

Funcția in cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:

"SECRIERU PRIM"