

Graficul Calendaristic de execuție

„Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din satul Firladenii Noi, com. Firladeni, raionul Causeni. Nr. 35/05.11.2024”

Termen: 31.12.2025

Activități	LUNA			
	IX	X	XI	XII
Trasarea și pichetarea în teren				
2-1 Rețele exterioare de apă				
2-2 Stația de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia				
2-3-1 Stația de pompare deasupra sondei arteziene. Rezistentă				
2-3-2 Container				
2-4 Turnuri de apă, 2 x V=25 m ³ , H=18 m				
2-5 Stația de pompare deasupra sondei arteziene. Automatizarea proceselor tehnologice				
4-1 Stația de pompare deasupra sondei artiziene nr.2675(6). Rețele electrice externe 10/0.4 kV (marca AEES/REAE)				
7-1 Plan general. Platforma A. Sonda arteziana existentă				
7-2 Plan general. Platforma B. Turnuri de apă				

Data completării 31.08.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)