

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

**Lucrari de reparatie la etajul 5 al caminului nr.3, Institutia Publica Centrul de Excelenta in
Energetica si Electronica**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	Anul 2026				
		Luna					
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna
1.	Lucrari de constructie	<u>20 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>28 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>10 zile</u>
2.	Lucrari de montaj Electricitatea	<u>0 zile</u>	<u>10 zile</u>	<u>28 zile</u>		<u>10 zile</u>	<u>10 zile</u>

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____