

	GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILO Achiziționarea lucrărilor de amenajare a drumului pe teritoriul Zona Economică Liberă ”Bălți” subzona 3, nr. cadastral 030112.012 cu acces la drumul R6 (Chișinău-Orhei-Bălți) km 131+380 partea dreaptă																																	
		Anul 2026																																
		2 Luni																																
Nr	Denumirea Lucrarilor	zile																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.	Organizarea de Șantier																																	
2.	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare																																	
3.	1.1. Demolarea bordurii existente																																	
4.	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare																																	
5.	3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutiere din pavaj vibropresat tip „Bobina,,																																	
6.	4. Capitolul IV. Montarea bordurii																																	
7.	5. Capitolul V. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect																																	
v c	6. Capitolul VI. Amenajarea rigolei pe acostament si casiuri pe taluze																																	
9.	7. Capitolul VII. Amenajarea drenelor longitudinale																																	
10.	8. Capitolul VIII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).																																	
A efectuat							Dir. executiv Procopciuc Mihai																											
Verificat							Administrator Frai Alexandru																											

Ne angajăm să executăm lucrarile conform graficului prezentat dupa decizia de începere emisa de către beneficiar.

Semnat: _____
Nume: Frai Alexandru
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: Frai Construct SRL