

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023												
		Sapt.												
		I	II	III	IV	V	VI							
1.	Organizare de șantier													
2.	Decaparea , demolarea betoanelor vechi													
3.	Cofraje, plasa , beton													
4.	Asezarea bordurilor													
5.	Asterenerea stratului de Fundație, pietris													
6.	Asezarea pavajului													
7.	Preagătirea ofiectului pentru recepția finală													

Semnat: _____

Nume: Antoci Eduard

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Manpo Impex SRL