

## GRAFICUL DE EXECUTIE

### ”Achiziționarea lucrărilor de montare a centralei fotovoltaice cu Pi-20KW pentru turnul de apă din s.Corpaci, r.Edinet”

Etapă	Denumira lucrărilor	ANUL 2023									
		1		2				3			
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizarea de șantier										
2	Lucrări de construcție										
3	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu										
4	Montarea panourilor fotovoltaice și invertoarelor										
5	Instalarea panoului de evidență										
6	Verificarea și testarea sistemului										
7	Recepția la terminarea lucrărilor										

**Durata ”Achiziționarea lucrărilor de montare a centralei fotovoltaice cu Pi-20KW pentru turnul de apă din s.Corpaci, r.Edinet” - pînă la 30.11.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei AM-Sisteme SRL