

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucția barajului lacului de acumulare din orașul Rîșcani

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		4	5	6	7
1	2	3	4	5	6
1.	Lucrări de demolare				
2.	Lucrări hidrotehnice				
3.	Lucrări minei de protecție				
4.	Lucrări minelor hidranților				
5.	Tăierea copacilor				

Data completării: 07.02.2025

Oțel Marin – Director "OȚEL-AUTO" S.R.L.