

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” Lotul nr. 1 - Lucrări de construire a rețelilor de apeduct în satul Elizavetovca, comuna Zagarancea, r-nul Ungheni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 / Anul 2025/											
		LUNA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție												
	Organizare de șantier												
1	2-1-1. Rețele exterioare de apa												
2	2-2-1. Platforma turnului de apa. Rețele exterioare de apa												
3	2-3-1. Castel de apa V=25 m ³ H=10m. (2buc). Rezistentă. Platforma A.												
4	7-1-1. Amenajarea teritoriului.												
5	Darea în exploatare												

Data completării: 30.12.2024

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”Montex-Gaz” SRL