

Формуляр F3.3

График

выполнения работ по ремонту улиц в гор. Тараклия

nr.	Улица	Дата
		начало - конец
1	Ленина	10.06 – 26.06. 2019
2	Болгарская	27.06 – 02.07.2019
3	Гоголя	03.07 – 05.07. 2019
4	Мира	08.07 – 15.07. 2019
5	Лесная	16.07 – 18.07. 2019
6	Котовская	19.07 – 23.07. 2019
7	Первомайская	23.07 – 26.07. 2019
8		
9		

Директор С.А. ”Друмурь Кахул”

Н.Бочковар