

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă în scopul amenajării teritoriului adiacent al ASP din str. A.
Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	10.06.24			
2.	Lucrari de amenajare si LCM	-	11.06.2024	-	-
3.	Finisare lucrarilor	-	-	16.08.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 30.05.2024

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**