

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația încăperii atelierului din incinta Gimnaziului**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                           | Anul -2026 |       |   |   | ... | Anul (n) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|---|-----|----------|
|            |                                                                       | Luna       |       |   |   |     |          |
|            |                                                                       | 1          | 2     | 3 | 4 | 5   | 6        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                 |            |       |   |   |     |          |
| 2.         | Obiect<br>Categorie de lucrări:<br>Reparația încăperii<br>atelierului | -----      | ----- |   |   |     |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                  |            |       |   |   |     |          |
| ...        | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____               |            |       |   |   |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cioaric Eugenia

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Dixim Construct