

ETAPELE DE IMPLEMENTARE

Prin prezenta, BAUPRO V SRL, declară realizarea și livrarea sarcinilor definite prin caietul de sarcini la achiziția privind **Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru implementarea unei intervenții pilot de tip „SpongeCity”** după cum urmează:

1. Durata și etapele contractuale

Durata contractului: 7 săptămâni din data înregistrării contractului la Trezorerie

Etapă – Termen – Conținut

- **Raport tehnic intermediar** - Săptămâna 3
Investigații la fața locului finalizate, analiză hidrologică, concepte preliminare de proiectare pentru ambele scenarii cu dimensionare hidraulică orientativă
- **Proiect de studiu de fezabilitate** - Săptămâna 6
Proiect complet de studiu de fezabilitate cu toate domeniile (HG 476/2012), ambele scenarii, analiza riscurilor (HG 476/2012 art. 11), comparație multicriterială (HG 1029/2013), model financiar complet și analiza cost-beneficiu, pentru consultarea părților interesate
- **Studiu de fezabilitate final** - Săptămâna 7
Studiu de fezabilitate revizuit, care include toate comentariile din cadrul consultării și ale DG AURF; depus în toate formatele necesare; semnat și ștampilat de elaborator
Toate livrabilele trebuie depuse în format DOCX (editabil), PDF (semnat/ștampilat), DWG/DXF (desene), formate GIS cu metadate complete și XLSX (modele financiare, deblocate). Toată proprietatea intelectuală devine proprietatea autorității contractante.

2. Livrabile

1. Raport de inițiere – plan de lucru, protocol de investigație pe teren, metodologie, configurare GIS, procedură de consultare.
2. Raport de studiu topografic – plan certificat (la o scară de minimum 1:500).
3. Raport de investigație geotehnică – clasificarea solului, teste de permeabilitate, evaluarea apelor subterane.
4. Raport de analiză hidrologică – delimitarea sub-bazinului hidrografic, calcule privind precipitațiile de proiectare pentru ambele scenarii.
5. Draft studiu de fezabilitate – document complet conform HG 476/2012 (șase domenii) și HG 1029/2013 (minimum două scenarii), cu toate anexele, pentru consultarea părților interesate.
6. Studiu final de fezabilitate – document revizuit și semnat, care include toate observațiile din cadrul procesului de revizuire.
7. Seturi de date GIS – limita sub-bazinului hidrografic, rețeaua de drenaj, amprenta intervenției, stratul de cartografiere a riscurilor.
8. Prezentare sumară – maximum 20 de slide-uri care rezumă concluziile pentru factorii de decizie și finanțatori.

Semnat: _____

Nume: *Pleşca Vladimir*

Funcția în cadrul firmei: *Administrator*

Denumirea firmei: *SRL BAUPRO V*