

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a sălilor de studii în corpul de studii nr. 15 (et. 3), corpul de studii nr. 17 (et. 3) și a acoperișului în corpul de studii nr. 10 ale IP UTM”
(denumirea lucrărilor)

LOT 1 Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 15 a IP UTM din str. Mircești 50, mun. Chișinău (GREENBIOHAB);

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					...	Anul (n)			
		Luni									
		1	2	3	4	5	6	7	8	n	
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrari de categorie generala										

LOT 2 Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău;

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	Anul (n)		
		Luni							
		1	2	3	4	n			
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrari de categorie generala								

LOT 3 Lucrări de reparație a acoperișului în corpul de studii nr. 10 a IP UTM din bd. Dacia, 41, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	Anul (n)		
		Luni							
		1	2	3	4	n			
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrari de categorie generala								

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Frabo Grup” S.R.L.**