

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din " 29 " septembrie 2021

privind lucrarea Reparația sistemului de încălzire a căminului Colegiului Agroindustrial din or. Rîșcani executată în cadrul contractului nr. 25 din 29/06/2021 încheiat între "IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani" și "Servicons Plus" S.R.L., valoarea obiectului este de 357 743,62 (trei sute cincizeci și șapte mii șapte patruzeci și trei lei 62 bani) lei, pentru Reparația sistemului de încălzire a căminului Colegiului Agroindustrial din or. Rîșcani

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29 septembrie 2021, fiind formată din:

<u>Volentir Anatolie</u>	- director
<u>Haruța Anatolie</u>	- responsabil tehnic
<u>Gherasim Inga</u>	- director-adjunct
<u>Cernicenco Oleg</u>	- șef de gospodărie
<u>Iastremșchii Natalia</u>	- contabil-șef

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

<u>Boclinca Serghei</u>	administrator SRL "Servicons Plus"
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea
lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Execuția integrală a tuturor lucrărilor
și respectarea de către constructor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se exploatează sistemul de încălzire
conform normativelor tehnice.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29 septembrie 2021 la IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani în 3 exemplare.

9. Concluzia:

Comisia de recepție:

Președinte: Volentir Anatolie

Membri: Haruța Anatolie

Gherasim Inga

Cernicenco Oleg

Iastremschii Natalia

Specialiști:

_____ director

_____ - responsabil tehnic

_____ - director-adjunct

_____ - șef de gospodărie

_____ - contabil-șef

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

Haruța Anatolie – responsabil tehnic

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Sistemul de încălzire a căminului Colegiului Agroindustrial din Rîșcani este.

de recepționat lucrările la terminarea lor

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"Servicons Plus" S.R.L.

"29" septembrie 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani "


"29"septembrie 2021

L.Ș.

(semnătura)

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele



1. nu s'au depredat
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.



Presedintele comisiei: Volentir Anatolie – director IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani
Antreprenor general: Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei

Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. *nu s-au deprestat*
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____




Presedintele comisiei: *Volentir Anatolie – director IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani*

Antreprenor general: *Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei*

Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. nu s-au depus
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.



Presedintele comisiei: Volentir Anatolie – director IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

Antreprenor general: Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei