

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES - VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 27.10.2017

Privind lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" din s.Budești, mun.Chișinău executată la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" în cadrul contractului nr. IFB-W- 10989-RO2 din 02 mai 2017 încheiat între Agenția de implementare a SP și SV REGAL CONSTRUCT SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din eliberată de Primăria s.Budești, având valabilitatea 12 luni.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26.10.2017 până la 27.10.2017

2.Fiind formată din:

Președintele comisiei, Costiuc Nina, Primar

Membrii Comisiei: ✓ Liudmila Ganganu-Mîndru - președintele A.I.,director al grădiniței de copii

Sîli Simion – gestionarul SP din partea FISM

✓ Borodachi Lidia – membru A.I.,contabil șef,APL Budești

Busuioc Ion – membru A.I., expert

Saratila Andrei – membru A.I.,expert

✓ Haruța Anatolie - responsabil tehnic

3.Au mai participat la recepție:

Directorul firmei SV REGAL CONSTRUCT SRL

S. Toaca

4. Constatările comisiei de recepție:

1. din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1 ;
2. lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
3. în lucrările , cuprinse în lista anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. comisia de recepție în urma constatărilor facute, propune:
de recepționat lucrările " Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" la terminarea lor
5. comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
" Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" din s.Budești, mun.Chișinău sunt executate întocmai cu normativele în vigoare și documentatia tehnică.
6. comisia de recepție recomandă următoarele:
de urmărit constructivile în procesul exploatării

7. Presentul proces-verbal, conținând 5 file și numerotate, în total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 27.10.2017 în 6 exemplare.

Președintele comisiei

Primarul s.Budești



Nina Costiuc
Costiuc Nina

Membrii comisiei:

Președintele A.I.

director al grădiniței de copii

Gestionarul SP din partea FISM

Membru A.I, contabil șef APL Budești

Membru A.I., expert

Membru A.I.,expert

Responsabil tehnic



Ganganu-Mîndru Liudmila

Sîli Simion

Borodachi Lidia

Busuioc Ion

Saratila Andrei

Haruța Anatolie

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

"Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "din s.Budești, mun.Chișinău

(funcția, numele,prenumele)

L.Ș

” ” 2017

(semnătura)

Lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1"

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SV REGAL CONSTRUCT SRL
27.10.2017

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria s.Budești
27.10.2017

S. Toaca

S. Toaca



L.Ș

N. Costiuc

N. Costiuc



L.Ș

Anexa nr.1
La proces-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor

Nr. 1 din 27.10. 2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incomplete.

Documentația scrisă și desenată este prezentată complet și nu sunt lipse.

Primarul s.Budești

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



 N. Costiuc

L.Ganganu-Mîndru

A.Haruța

Anexa nr.2

La proces-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor

Nr. 1 din 27.10. 2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică și Devizul de cheltuieli contractat sunt Executate deplin.

[Large handwritten signature]

Primarul s.Budești

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



[Handwritten signature] N. Costiuc

[Handwritten signature] L.Ganganu-Mîndru

A.Haruța

Anexa nr.3

La proces-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor

Nr. 1 din 27.10.2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Toate lucrările executate corespund prevederilor proiectului

[Large handwritten signature]

Primarul s.Budești

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

N. Costiuc

L.Ganganu-Mîndru

A.Haruța