

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de curățire a albiei râului Ișnovăț și a canalelor de evacuare a apelor pluviale din
or.Sîngera**
(denumirea lucrarilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	15 iulie 2021/15 august 2021											
		1/2 saptamana				3 saptamana				4 saptamana			
1	Lucrari excavare transportare Sector1	■	■	■	■	■							
2	Lucrari excavare transportare Sector2						■	■					
3	Lucrari excavare transportare Sector3								■	■	■	■	■
	Total	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL NiRom-Roz (L.S)**

Data completarii: **13.07.2021**