

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

„ Lucrari de termoizolarea clădirii a grădiniței Nr. 7 din or. Rîșcani”

Denumirea lucrarilor	LUNILE	
	I Luna	II Luna
Lucrari de pregatire si demontari	■	
Lucrari de termoizolare	■	■
Alte lucrari		■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 24/03/2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid



