

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a cazanului TGM-96B Nr.2 și a utilajului auxiliar, schimbarea ecranului din spate a cazanului TGM-96B Nr.2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2023				
	Luna	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
	Ziua	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6,
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30, 31	...12, 13, 14, 15
1.	Reparația capitală cazanului TGM-96B Nr.2 și a utilajului auxiliar	 01.05.202315.09.2023				
2.	Schimbarea ecranului din spate a cazanului TGM-96B Nr.2	 10.05.202315.09.2023				
Termenul de execuție: 4 luni 15 zile (sau 137 zile)						

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.