

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul 2022					
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Obiect – Depozit.										
	Categoria de lucrări:										
	Organizare șantier și semnalizare lucrări;										
	Pregătirea șantierului;										
	Săpare groapa de fundație;										
	Armare și betonare fundație;										
	Executarea scheletului portant din metal;										
	Montarea tâmplăriei (uși, ferestre);										
	Montarea panourilor (Fațade, acoperiș);										
	Conectarea la rețele;										
	Amenajarea teritoriului aferent;										
	Dare în exploatare.										

3.	Obiect Administrativ. Bloc Categoria de lucrări: Organizare șantier și semnalizare lucrări; Demontare acoperiș, prispă acces; Edificare tambur; Montarea plăcilor aluminiu compozit pe fațadă; Montarea panouri sandwich pe acoperiș; Amenajarea teritoriului aferent; Dare în exploatare.											

Semnat: _____

Nume: Serghei Rotaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Element Stil” SRL