

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
__Servicii de amenajare a parcului public din satul Codru_
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2024			2024	Anul (n)
		Luna aprilie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _furnizare si plantare _____		10 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _Instalatii si Constructie _____			5 zile		
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Finisare				10 zile	

Semnat: _____

Nume: _____Negruta Iurii _____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Administrator _____

Denumirea întreprinderii: __Lina-Ing SRL _____

