

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reabilitarea străzii Mitropolit Dosoftei, tronsonul str. Henri Coandă – str. Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2 luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizare de șantier								
2	<b>Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18</b>								
3	<b>Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8</b>								
4	<b>Partea carosabila</b>								
5	<b>Accese pietonale</b>								
6	<b>Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare</b>								

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **12.06.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
S.A „LUSMECON”