

Grafic de executie a lucrarilor
Lucrari de reparatie a drumurilor din asfalt din orasul Ialoveni, Lotul 2

Nr.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	2021																			
		iunie				iulie				august				septembrie				octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Lotul 2																					
1	1.1. Reparatie drumului din asfalt, str- la Testemitanu, or. Ialoveni, L=130 m							70	70,04												
2	1.2. Reparatie drumului din asfalt, str-la Spartac, or. Ialoveni, L=216 m									150	159,37										
3	1.3. Reparatie drumului din asfalt, str. Stefan Neaga, or. Ialoveni, L=700 m									160	160	160	160	162,07							
4	1.4. Reparatie drumului din asfalt, str. Timisoara, or. Ialoveni, L=233 m											190	193,27								
5	1.5. Reparatie drumului din asfalt, str. Cringului, or. Ialoveni, L=243 m													190	88,43						
6	1.6. Reparatie drumului din asfalt, str. Aurel David, or. Ialoveni, L=322 m														196,62	200					
7	1.7. Reparatie drumului din asfalt, str. Sfinta Vinere, or. Ialoveni, L=430 m													175,87	80	180	180				
8	1.8. Reparatie drumului din asfalt, str. Ismail, or. Ialoveni, L=360 m							150		150	142,7										
9	1.9. Reparatie drumului din asfalt, str. Prieteniei, or. Ialoveni, L=477 m			160	170	170	169,18														
10	1.10. Reparatie drumului din asfalt, str. 1 Mai, or. Ialoveni, L=345 m					150	168,2														
11	1.11. Reparatie drumului din asfalt, str. P. Movila, or. Ialoveni, L=380 m														180	107,3	180				
12	1.12. Reparatie drumului din asfalt, str. Voluntarilor, or. Ialoveni, L=251 m							160	127,6												
13	1.13. Reparatie drumului din asfalt, str-la 27 August, or. Ialoveni, L=278 m									120	118,9										
14	1.14. Reparatie drumului din asfalt, str. Gradinelor, or. Ialoveni, L=251 m							125	126,65												
15	1.15. Reparatie drumului din asfalt, str. Brasov, or. Ialoveni, L=268 m			170	175,46																
Total		0	0	330,00	345,46	320,00	337,38	355,00	474,29	580,00	580,97	350,00	353,27	527,94	545,05	487,30	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		675,46				1486,67				1864,24				1920,29				0			

Semnat: 03.06.2021

Numele: Ghilaş Alexandru

Functia in cadrul firmei Director general

Denumirea firmei si sigila S.A. "LUSMECON"