

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**
Lucrări de reparație capitală a acoperișului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020								
		Zile								
1	Demolari, Demontari, Desfaceri inclusiv, transportul și evacuarea materialelor, deșeurilor	15								
2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton		25							
3	Tencuieli			15						
4	Învelitori acoperiș inclusiv lucrările aferente				25					
5	Ferestre și uși			5						
6	Ordine, remediarea eventualelor observații, evacuarea instrumentelor					5				

Total: 90 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL