

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 20 decembrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca**, executata la obiectul: **Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca**, în cadrul contractului: **nr. 34 din 10 octombrie 2022**, pentru **Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ decembrie 2022, fiind formată din:

<b>Palamari Vasile</b>	- <b>Presedintele comisiei/Director CPTTA/</b>
<b>Coadă Oxana</b>	- <b>Membru</b>
<b>Gitlan Mihail</b>	- <b>Responsabil tehnic</b>
<b>Cernatinschi Lidia</b>	- <b>Membru</b>
<b>Tcaci Tamara</b>	- <b>Membru</b>
<b>Turac Oleg</b>	- <b>Membru</b>

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

<b>Victor Svetenco</b>	- <b>Antreprenor / Directorul SRL "Polimer" /</b>
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, pot fi receptionate.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile sint finalizate.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, sa fie receptionate si transmise beneficiarului.**

- 7<sup>1</sup>.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: \_\_\_\_\_, destinația: \_\_\_\_\_, suprafața la sol: \_\_\_\_\_,  
suprafața totală interioară: \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_, conform  
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. \_\_\_\_\_,  
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Palamari Vasile \_\_\_\_\_

Coadă Oxana \_\_\_\_\_

Gitlan Mihail \_\_\_\_\_

Cernatischi Lidia \_\_\_\_\_

Tcaci Tamara \_\_\_\_\_

Turac Oleg \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică Nord: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca**, este:


TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
\_\_\_\_\_ decembrie 2022

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
\_\_\_\_\_ decembrie 2022

(semnatura)





Anexa nr.1  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 2 din 20 decembrie 2022

**Lista**

pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa  
sau incomplete la obiectul:

**Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru  
persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Antreprenor**

*[Signature]*



**Beneficiar**

*[Signature]*



**Responsabil tehnic**

*[Signature]*



Anexa nr 2  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 2 din 20 decembrie 2022

**Lista**

**Lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul:  
Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru  
persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca**

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Responsabil tehnic**

