

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Teren minifotbal din satul Leușeni, raionul Hâncești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna (aprilie-mai-iunie) Perioada de executare maxim pina in data limita 31.07.2026				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Pregătirea terenului Saparea transeelor, forarea gropilor, compactarea cu piatra Instalarea pilonilor si bordurelor Sudarea plasei,instalarea imprejmuirii din lemn.					
3.	Categoria de lucrări: Pregătirea Pregătirea stratului suport din piatra inclusiv compactarea succesiva. Lucrari de instalare borduri si pavaj trotuare Alte lucrari Instalarea suprafetei sportive Incastrarea liniilor Infiltrarea componentilor Instalarea plasei si utilajului.					
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de finalizare Curatarea terenului (santierului)					

Semnat: _____

Nume: _____ Cucuș Raisa _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL Finolex Center _____