

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea terenului adiacent la IP LT Zubresti din s. Zubresti, r-nul Straseni

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023					
		zile					
		10	10	10	10	10	10
1	Decapare imbracamintei asfaltice						
2	Pregatirea platformei de pamint						
3	Compactarea cu maiul mecanic						
4	Instalarea borduri de drum						
5	Pavaje						
6	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**