

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2021** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna/Săptămână				
		Mai	Iunie	Iulie	August	Decembrie
Tronsonul/Localitate						
Etapa I						
1.	Pregătirea șantierului					
	- Frezări	*	*	*		
	- Plombări	*	*	*		
	- Decapări	*	*	*		
...	...					
Etapa II						
2	Lucrări de aplicarea stratului din beton asfaltic, după caz din piatră spartă	*	*	*		
Etapa III						
3	Reparația drumurilor în varianta albă			*	*	
Etapa IV						
4	Asigurarea securității circulației rutiere			*	*	
5	Întreținerea drumurilor pe timp de iarna					*

Semnat: _____

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A.”Drumuri Criuleni”