

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de modernizare a posturilor de transformare și stațiilor de distribuție  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna (dupa semnarea contractului)				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Montare fundament si incapere pentru cobustibil a generatorului pentru PT2	30 zile				
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Montare fundament si incapere pentru cobustibil a generatorului pentru PT3		30 zile			
4.	Obiect 03 Categoriza de lucrări: Montare generator pentru PT2			3 zile		
5.	Obiect 04 Categoriza de lucrări: Montare cabluri de la generator spre ID0,4 kV PT2	20 zile				
6.	Obiect 05 Categoriza de lucrări: Montare cabluri de la generator spre ID0,4 kV PT3		20 zile			
7.	Obiect 06 Categoriza de lucrări: Schimbarea panourilor de distribuție 0,4 kV a PT2 secția 1			15 zile		

8.	Obiect 07 Categoria de lucrări: Racordare cabluri la panourile de distribuție 0,4 kV a PT2 secția 1			5 zile		
9.	Obiect 08 Categoria de lucrări: Schimbarea panourilor de distribuție 0,4 kV a PT2 secția 2			10 zile	5 zile	
10.	Obiect 09 Categoria de lucrări: Racordare cabluri la panourile de distribuție 0,4 kV a PT2 secția 2				5 zile	
11.	Obiect 10 Categoria de lucrări: Schimbarea panourilor de distribuție 0,4 kV a PT3 secția 1				15 zile	
12.	Obiect 11 Categoria de lucrări: Racordare cabluri la panourile de distribuție 0,4 kV a PT3 secția 1				5 zile	
13.	Obiect 12 Categoria de lucrări: Schimbarea panourilor de distribuție 0,4 kV a PT3 secția 2					15 zile
14.	Obiect 13 Categoria de lucrări: Racordare cabluri la panourile de distribuție 0,4 kV a PT3 secția 2					5 zile
15.	Obiect 14 Categoria de lucrări: Racordare cabluri de la generator spre ID0,4 kV PT2					2 zile
16.	Obiect 15 Categoria de lucrări: Racordare cabluri de la generator spre ID0,4 kV PT3					2 zile

17.	Obiect 16 Intocmirea schemelor si documentației de execuție privind lucrările îndeplinite					5 zile
-----	---	--	--	--	--	--------

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ion Sarandi \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: SDS EKIP SRL \_\_\_\_\_