

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de renovare a punctului de dirijare în situații de urgență, municipiul Ungheni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	An. 2025 - 2026				
		Octombrie – Ianuarie				
1.	Organizare de șantier:	x				
2.	Lucrari generale de demolare si deafacere	x	x			
3.	Lucrari de reparatii a incaperilor	x	x	x	x	
4.	Rețele de apa si canalizare		x		x	
5.	Echipament tehnico- sanitar				x	
6.	Tamplarie		x	x	x	
7.	Ventilare		x			x
8.	Rețele electrice		x	x		x
9.	Antreu		x	x	x	x

Semnat: **electronic**

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL “Javelin N.A.”