

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
la DETS sectorul Râșcani

nr. Achizitie 21053657
ocds-b3wdp1-MD-1647941645866

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Perioada de executare a lucrarilor	
		Aprilie	mai
	Lucrari de schimbarea tamplariei in gr. nr. 8, 10, 11, 12 si 2 usi la intrare la Grădinița nr.227 din str.Docuceaev, nr.3/1		
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplariei noi 3) montarea pervazurilor si glafurilor 4) reparatii tencuiei interioare, vopsitorii, 5) lucrari de incarcare, descarcare, transportare a deseurilor	30 zile calendaristice	30 zile calendaristice

TOTAL:

Lucrările se vor executa în termen de maximum 1-2 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie și semnarea procesului verbal de începere a lucrărilor, conform cerintelor solicitate in anuntul de participare.

Semnatura autorizata electronic
Nume: Cazac Aurel
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei : SRL MOBICLASS
Data 5 aprilie 2022