

# LISTA PERSONALULUI PROPUȘ ȘI MANAGEMENTUL DE PROIECT

Ofertant: SRL „BSW TECH” · Proiect: SI AKIS · Beneficiar: MAIA

## 1. Structura echipei de proiect (experți nominalizați)

Pentru execuția contractului, SRL „BSW TECH” pune la dispoziție o echipă de 7 experți: 5 experți cheie acoperă rolurile obligatorii din Caietul de sarcini (Cap. 13), 1 expert non-cheie pentru testare & QA și 1 expert non-cheie suplimentar pentru DevOps și securitate cibernetică (rol de suport, costurile sale incluse în prețul contractului). Echipa este flexibilă, mobilizabilă în funcție de necesitățile fiecărei etape.

Nr.	Rol în proiect	Nume expert nominalizat	Tip	CV anexat
1	Manager de proiect / Business Analyst	Elena K.	cheie	CV_Expert3_EK_Manager_Proiect_Business_Analyst.docx
2	UX/UI designer	Mihai G.	cheie	CV_Expert8_MG_Designer_UX_UI.docx
3	Expert dezvoltare software Frontend	Nicoleta C.	cheie	CV_Expert2_CN_Dev_Frontend.docx
4	Expert dezvoltare software Backend	Grigore C.	cheie	CV_Expert1_CG_Dev_Backend_Senior.docx
5	Expert baze de date / programare baze de date	Ghirjev Gheorghe	cheie	CV_Expert5_GG_Expert_Baze_de_Date.docx
6	Expert testare & QA, instruire	Alexandra I.	non-cheie	CV_Expert4_IA_QA_Engineer.docx
7	Expert DevOps și Securitate (DevSecOps)	Nicolai P.	non-cheie / bonus	CV_Expert6_NP_DevOps_si_Securitate.docx

Notă: documentele justificative ale fiecărui expert (CV semnat, diplome, certificate, recomandări, contracte) sunt anexate ofertei împreună cu fiecare CV individual. Centralizatorul complet (opis al cerințelor) se găsește în documentul 08\_Opis\_CV\_experti.docx.

## 2. Organigrama echipei de proiect

**Manager de proiect / Business Analyst — Elena K.**



UX/UI Designer · Frontend Dev · Backend Dev · Expert Baze de Date · QA · DevOps/Securitate

Mihai G. · Nicoleta C. · Grigore C. · Ghirjev Gheorghe · Alexandra I. · Nicolai P.

Manager-ul de proiect (Elena Kanat) este punctul unic de contact cu Beneficiarul MAIA și coordonează toate rolurile tehnice. Expertul testare & QA (Alexandra I.) și expertul DevOps/securitate (Nicolai P.) colaborează transversal cu dezvoltatorii pe tot parcursul sprinturilor.

## 3. Metodologia de management de proiect

Aplicăm o abordare Agile/SCRUM cu sprinturi iterative, livrări incrementale și validare continuă cu Beneficiarul, conform recomandării din Caietul de sarcini (Cap. 6) și conceptului de „prototip evolutiv”.

- Planificare: descompunerea proiectului în activități WBS cu durată ≤ 1 lună, conform graficului Gantt (document 09).
- Monitorizare: ședințe tehnice periodice, raportarea progresului, urmărirea termenelor și a riscurilor.
- Management al schimbării: procedură coordonată cu Beneficiarul; schimbările cu impact pe livrabile se aprobă de Beneficiar.
- Comunicare: Elena Kanat (PM/BA) ca punct principal de contact; documentarea deciziilor și a activităților.
- Înlocuirea unui expert: doar cu notificarea și aprobarea Beneficiarului, în max. 5 zile, cu expert de competență cel puțin egală.

#### **4. Calendar și milestone-uri (jaloane)**

Milestone 1 (sfârșitul Lunii 1): Raport de analiză și proiectare aprobat (SDD + matrice de trasabilitate + 3 variante layout). — Coordonatori: Elena Kanat (cerințe) + Mihai Guțu (design) + Ghirjev Gheorghe (arhitectura BD).

Milestone 2 (sfârșitul Lunii 2): Mediu configurat pe MCloud, SGBD instalat și integrări M-Pass/M-Sign/M-Connect/M-Log/M-Notify finalizate → baza Raportului inițial (plată 33%). — Coordonatori: Grigore C. (Backend) + Ghirjev Gheorghe (BD) + Nicolai P. (DevOps).

Milestone 3 (Lunile 3–5): Dezvoltarea celor 15 module, cabinet personal, cereri, fluxuri/roluri; testare internă. — Echipa completă, coordonare Elena Kanat.

Milestone 4 (sfârșitul Lunii 5): Testare funcțională/securitate/performanță, instruire utilizatori și administratori, punere în producție → Raport intermediar (plată 33%). — Coordonatori: Alexandra I. (QA) + Nicolai P. (securitate) + Elena Kanat (instruire).

Milestone 5 (Luna 6): Raport final, livrarea tuturor livrabilelor și a codului sursă, corectări finale → Raport final (plată 34%). — Coordonator: Elena Kanat.

*Detalierea pe activități, durate și dependențe este prezentată în „Graficul de execuție (Gantt)” — document 09.*

*SRL „BSW TECH” · Administrator Ghirjev Gheorghe · Semnătură electronică autorizată*