

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 (repetat) **Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare și Sfint, mun.Bălți, pe Etape (Etapa I)**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. or	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Restabilirea traseului si trasarea axelor					
2	Lucrari de demolare. Lucrari terasamente bord 16.4, 16.5					
3	Amenajarea si constructia sistemului rutier a drumului					
4	Amenajarea si constructia drumurilor laterale bord 16.6					
5	Ajustarea fintinilor bord 16.7					
6	Ajustarea si reparatia gurilor de captare a sistemul pluvial bord 16.8					
7	Constructia caminelor sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale bord 16.9					
8	Amenajarea tuburilor sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale bord 16.10					
9	Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.P.S. "CORSAG" SRL