

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații curente a unor încăperi în edificiul din str.31 August 1989, 137A

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																											
		Luni																											
		1														2													
1	Organizarea de santier																												
2	Demolarea/desfacerea																												
3	Lucrari de finisare																												
4	Pardosele																												
5	Lucrari diverse																												

Termenul de executare a lucrarilor 60zile