

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pavaj din plăci de beton prefabricate L 150 G 26 drum de acces spre sat.Malinovscoe

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor					
2.	Pavaj din plăci de beton prefabricate L 150 G 26 drum de acces spre sat.Malinovscoe	Pina la 30 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV