

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de finisare a construcțiilor

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020								
		Luna 1			Luna 2			Luna 3		
		Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-31
1	Tavan									
2	Pereti									
3	Glafuri ferestre									
4	Demontarea si remontarea bateriei existente									
5	Vopsirea balustrada scari mina stilpi									
6	Pereti sticla									
7	Plint din piatra naturala									
8	Trepte si contratrepte din piatra naturala									
9	Pardoseli hol									
10	Antreu									
11	Arhiva									
12	Incaperea paza, coridor									
13	Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan cadastral)									
14	Coridor nr.28									
15	Incaperi soferi, scari									
16	Evacuarea deseuri									
17	Lucrari de montaj									

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor