

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de reparație a grupurilor sanitare parter și a golurilor de intrare în ascensor (denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUNI | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | n | n | n | n | n |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Demolari | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Lucrari de evacuare deseuri | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Lucrari de constructie tavan | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Lucrari de constructie pardoseli | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Lucrari de constructie pereti | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Lucrari de constructie timplarie | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Rețele Apa / canalizare / incalzire | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Rețea electrica interioara | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Lucrari de constructie ascensor | | | | | | | | | | | | |

Termen de executare 120 de zile calendaristice de execuție a lucrărilor

Semnat: _____
 Nume: BOSTAN ADRIAN
 Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR
 Denumirea întreprinderii: AMI PRIM GROUP SRL